



Estado do Pará  
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
Poder Legislativo Municipal  
CNPJ: 22.937.502/0001-86



ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 001/2026 - CMBGA

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação realizada em tempo hábil	não	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Realização do serviço será adiada.
------------------------------------	-----	---	---	------------------------------------

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	CPL
CONTINGENCIAL	Continuidade do procedimento licitatório.	CPL

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação resulta sem vencedor habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso no procedimento licitatório. O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.
---	---	--	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado. Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Assessoria Jurídica
CONTINGENCIAL	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	Pregoeiro

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Licitação deserta ou contratação por preço elevado.
---	---	---	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	CPL
CONTINGENCIAL	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para a inexigibilidade.	Agente de Contratação



Estado do Pará  
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
Poder Legislativo Municipal  
CNPJ: 22.937.502/0001-86  
Gestão do Contrato



FASE DE ANÁLISE			
RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econômicas / técnicas para prestar o serviço	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Pregoeiro	
CONTINGENCIAL	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. Aplicação de Penalidades. Em caso de encerramento do contrato, realizar novo procedimento licitatório.	Pregoeiro	
RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal. Descumprimento das cláusulas contratuais. Interrupção dos serviços prestados à Câmara.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser	Fiscal do Contrato	



Estado do Pará  
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
Poder Legislativo Municipal  
CNPJ: 22.937.502/0001-86



executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

**CONTINGENCIAL**

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.

Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. Aplicação de penalidades. Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório.

Fiscal do Contrato

**RISCO 06**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**

interrupção do serviço durante a execução por fato atribuível à contratada

☒ Baixa.  
☐ Média.  
☐ Alta.

☐ Baixo.  
☐ Médio.  
☒ Alto.

Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.

**AÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

**RESPONSÁVEL**

**PREVENTIVA**

Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros.

Fiscal do Contrato

**CONTINGENCIAL**

Comunicação tempestiva e reiterada com contratada sobre eventos do contrato.

Abertura de processo administrativo para averiguação de problemas e apuração de responsabilidade. Aplicação de penalidades. Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório

Fiscal do Contrato

**RISCO 07**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**



Estado do Pará  
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
Poder Legislativo Municipal  
CNPJ: 22.937.502/0001-86



Equipe fiscalização despreparada	de	<input type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.
		<input checked="" type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência. Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	Jurídico
CONTINGENCIAL	Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis. Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência. Suporte pela área técnica especializada.	Jurídico

Brejo Grande do Araguaia (PA), 02 de janeiro 2026.

Geovane Lopes da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de B.G.A.