



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 002/2026 - CMBGA

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação realizada em tempo hábil	não	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Realização do serviço será adiada.
------------------------------------	-----	---	---	------------------------------------

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	CPL
------------	--	-----

CONTINGENCIAL	Continuidade do procedimento licitatório.	CPL
---------------	---	-----

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação sem vencedor habilitado	resulta	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no procedimento licitatório. O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.
-----------------------------------	---------	---	---	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado. Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	CPL
------------	--	-----

CONTINGENCIAL	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	CPL
---------------	--	-----



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Licitação deserta ou contratação por preço elevado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	SETOR DE COMPRAS
CONTINGENCIAL	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para a inexigibilidade.	SETOR DE COMPRAS

Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econômicas / técnicas para prestar o serviço	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prestar especial atenção na análise da Documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	CPL



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



CONTINGENCIAL	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	FISCAL DO CONTRATO
	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	
	Aplicação de Penalidades.	
	Em caso de encerramento do contrato, realizar novo procedimento licitatório.	

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal.
	☒ Média.	☐ Médio.	Descumprimento das cláusulas contratuais.
	☐ Alta.	☒ Alto.	Interrupção dos serviços prestados à Câmara.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	FISCAL DO CONTRATO

CONTINGENCIAL	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para	FISCAL DO CONTRATO
----------------------	---	---------------------------



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



averiguação do problema e
apuração de responsabilidade.
Aplicação de penalidades.
Em caso de encerramento do
contrato, convocar licitantes
remanescentes do
procedimento licitatório.

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
interrupção do serviço durante a execução por fato atribuível à contratada	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros.	CPL
CONTINGENCIAL	Comunicação tempestiva e reiterada com a contratada sobre eventos do contrato. Abertura de processo administrativo para averiguação de problemas e apuração de responsabilidade. Aplicação de penalidades. Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório	CPL

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	☐ Baixa.	☐ Baixo.	



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



Equipe
fiscalização
despreparada

☒ Média.
☐ Alta.

☐ Médio.

☒ Alto.

Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	PRESIDENTE
	Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	
CONTINGENCIAL	Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	
	Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.	PRESIDENTE
	Suporte pela área técnica especializada.	

Brejo Grande do Araguaia, 02 de janeiro de 2026.

Geovane Lopes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia